



INFOS SFDA 2020




LETTRE du 17/07/2019

LES DOSSIERS EN COURS

- Une nouvelle phase a débuté pour SFDA 2020, celle de la préparation de l'installation. Dans ce cadre, le déménagement est à l'étude, c'est un gros dossier. Plusieurs sociétés ont été sollicitées.
- Le travail sur la salle d'EPS est en cours de finalisation. Le début des travaux est prévu pour le mois d'octobre.
- La commission « Choix des couleurs » s'est réunie pour la troisième fois le jeudi 27 juin 2019. Des décisions ont été prises concernant l'internat, les stores et rideaux, les murs des trois V et l'administration. Une prochaine rencontre traitera du self, des garde-corps dans le hall
- Une zone déchetterie est prévue. Elle se situera à proximité des ateliers et du service maintenance. Elle a pour vocation à recevoir les déchets du lycée hors cuisine.
- Un schéma directeur informatique est en cours d'écriture avec les services régionaux de l'Enseignement Catholique et en partenariat avec la Région. Il permet de définir l'architecture réseau (Cœur du système, équipements actifs, pare-feu, filtrage internet, Wifi), les équipements multimédias et la téléphonie.
- Le chantier avance bien et ne s'arrêtera pas pendant les deux mois d'été. Le rythme est soutenu. L'étanchéité a commencé sur le V2 et V3. Les premières cloisons ont été installées. Les délais sont respectés.
- Des visites ont été organisées pour tout le personnel du lycée. Elles ont permis à chacun de découvrir l'ampleur du projet et de commencer à se projeter dans le nouvel établissement.
- La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée le mardi 17 septembre 2019.


Toute l'équipe de St François d'Assise souhaite bon courage aux différentes équipes présentes sur le chantier et vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle lettre d'infos.



TABLEAUX D'AVANCEMENT

	Désignation des tâches	V1	V2	V3
Fondations	Pieux	100%	100%	100%
	Terrassements	85%	50%	95%
	Fondations	70%	50%	90%
	Dalles	50%	45%	80%
Sous-sol	Voiles	100%	-	100%
	Plancher haut sous-sol	100%	-	100%
RDC	Voiles RDC	50%	40%	45%
	Plancher haut RDC	50%	35%	50%
1^{er} étage	Voiles 1 ^{er} étage	50%	35%	50%
	Plancher haut 1 ^{er} étage	50%	35%	50%
2^{ème} étage	Voiles 2 ^{ème} étage	25%	25%	35%
	Plancher haut 2 ^{ème} étage	20%	15%	30%
3^{ème} étage	Voiles 3 ^{ème} étage		-	-
	Plancher haut 3 ^{ème} étage		-	-
Charpente	Charpente			
	Ossature Bois			
Hors d'eau / Hors d'air	Couverture			
	Etanchéité		20%	20%
	Menuiseries			
	Chapes			
	Doublages / Cloisons			5%

QUELQUES PHOTOS



Vue d'ensemble



V1 : partie artistique, vie scolaire et internat



V2 : Ateliers-Maintenance



Restauration



Vue d'ensemble

Rejoignez le club
des partenaires
SFDA 2020

Soutenez notre projet en devenant **mécène** et bénéficiez des **allègements fiscaux**

Associez votre entreprise au projet SFDA 2020, en participant par exemple au financement de la salle de sport



Je deviens mécène et je bénéficie d'une réduction d'impôts de 60 % en effectuant un don :

250 €

2 500 €

25 000 €

versement libre : _____ €

⇒ Chèque à libeller à l'ordre du FADEC et à envoyer au Lycée St François d'Assise - CS 40299-85007 La Roche sur Yon Cedex 07.

⇒ Ou don en ligne : [cliquez ici](#)

Contact : Aurélie BOUDAUD au 02.51.37.04.48 ou aurelie.boudaud@stfrancoislaroche.fr

Toute l'équipe du lycée St François d'Assise vous remercie pour votre soutien